



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1
по курсу «Экономика программной инженерии»

«Планирование программного проекта в Microsoft Project:
настройка рабочей среды и создание нового проекта»

Вариант 1

Студент Пермякова Екатерина Дмитриевна

Группа ИУ7 – 82Б

Преподаватель Барышникова Марина Юрьевна

Тренировочное задание 1

1.1 Задание по варианту 1

Осуществить планирование проекта со следующими временными характеристиками:

Название работы	Длительность (дни)
Работа А	12
Работа В	6
Работа С	10
Работа D	7
Работа Е	9
Работа F	8
Работа G	10
Работа Н	10
Работа I	6
Работа J	5

Дата начала проекта – 1-й рабочий день марта текущего года.

Провести планирование работ проекта, учитывая следующие связи между задачами:

- 1.Предусмотреть, что D – исходная работа проекта;
- 2.Работы С, Е и F начинаются сразу по окончании работы D;
- 3.Работы А и J следуют за С, а работа G – за F;
- 4.Работа I следует за А, а работа В – за G;
- 5.Работа Н начинается после завершения Е, но не может начаться, пока не завершены I и В.

1.2 Решение

Результаты выполнения задания приведены на рисунке 1. Длительность проекта — 45 день, дата завершения работ — 1.05.2026.




Рисунок 1 – Диаграмма Ганта проекта тренировочного задания

Лабораторная работа 1

Содержание проекта:

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

2.1 Задание 1: Настройка рабочей среды проекта.

Задается дата начала проекта (02.03.2026 — первый рабочий день марта) в окне Проект -> Сведения о проекте. Полная настройка сведений о проекте в соответствии с условием приведена на рисунке 2

The screenshot shows a window titled 'Сведения о проекте для 'lab_1'' with a close button (X) in the top right corner. The window contains six input fields arranged in three rows and two columns:

Дата начала:	Пн 02.03.26	Текущая дата:	Пн 23.02.26
Дата окончания:	Пн 02.03.26	Дата отчета:	НД
Планирование от:	даты начала проекта	Календарь:	Стандартный

Рисунок 2 – Настройка сведений о проекте

Задается длительность работы в неделях, объем работ в часах, а тип работ по умолчанию — с фиксированными трудозатратами; количество рабочих часов в день — 8, количество рабочих часов в неделю 3 — 40; начало рабочей недели в понедельник, а финансового года — в январе; продолжительность рабочего дня с 9 до 18 часов (рисунок 3).

Параметры календаря для этого проекта:

lab_1.mpp

День начала недели:

Понедельник ▾

Месяц начала финансового года:

Январь ▾

☐

Использовать год начала для обозначения финансового года

Время начала по умолчанию:

9:00 ▾

Время окончания по умолчанию:

18:00 ▾

Часов в дне:

8 ▴ ▾

Часов в неделе:

40 ▴ ▾

Дней в месяце:

20 ▴ ▾

Эти значения времени присваиваются задачам, для которых при вводе дат начала и окончания не указывается время. При изменении этих значений рекомендуется привести в соответствие календарь проекта с помощью команды "Изменить рабочее время" на вкладке "Проект" на ленте.

Расписание

☒ Показывать сообщения о планировании ⓘ

Показывать единицы назначений в виде:

процентов ▾

Параметры планирования для этого проекта:

lab_1.mpp

Новые задачи:

Автоматическое планирование ▾

Автоматически планируемые задачи планируются на:

дату начала проекта ▾

Длительность вводится в:

дни ▾

Трудозатраты вводятся в:

часах ▾

Тип задач по умолчанию:

Фиксированный объем ресурсов ▾

Рисунок 3 – Настройка параметров календаря и планирования проект

Настройка рабочего времени: типа календаря, а также выходных, праздничных и сокращенных дней — приведена на рисунке 4.

Изменение рабочего времени

Для календаря:

Стандартный (календарь проекта)

Новый календарь...

Календарь "Стандартный" является базовым.

Условные обозначения:

Рабочее время

Нерабочее время

31

Измененные рабочие часы

В этом календаре:

31

День исключения

31

Нестандартная рабочая неделя

Щелкните день для просмотра его рабочих часов

07 Март 2026 не является рабочим.

Март 2026

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

На основе:

Исключение "8 марта" в календаре "Стандартный".

Исключения

Рабочие недели

	Название	Начало	Окончание
1	8 марта	07.03.2026	09.03.2026
2	Майские праздники	01.05.2026	03.05.2026
3	9 мая	09.05.2026	11.05.2026
4	12 июня	12.06.2026	12.06.2026
5	4 ноября	04.11.2026	04.11.2026

Подробности...

Удалить

Рисунок 4 – Настройка рабочего времени

6

2.2 Задание 2: Создание списка задач

Результат ввода списка задач по условию представлен на рисунке 6.




Рисунок 6 – Список задач

2.3 Задание 3: Структурирование списка задач

Результат группировки задач в соответствии с условием, проведенной с помощью кнопки Понизить уровень задач, приведен на рисунке 7.




Рисунок 7 – Структурированный список задач

2.4 Задание 4: Установление связей между задачами

Результат установления связей между задачами в соответствии с условием, проведенной с помощью выделения нужных задач кнопки Связать выделенные задачи, приведен на рисунке 8.




Рисунок 8 – Итоговая диаграмма Ганта проекта

Вывод

В ходе проведения лабораторной работы было выявлено, что при заданных длительностях работ и связях между ними, проект с запланированной датой начала 02.03.2026 и сроком выполнения 6 месяцев будет завершён 16.09.2026 и будет длиться 138 дней. Проект не укладывается в сроки.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2 **по курсу «Экономика программной инженерии»**

«Определение ресурсов и затрат для проекта»

Студент Пермякова Екатерина Дмитриевна

Группа ИУ7 – 82Б

Преподаватель Барышникова Марина Юрьевна

2026 г.

Тренировочное задание 2

1.1 Задание по варианту 1

1. Дополнить временной план проекта, подготовленный на предыдущем этапе (лабораторная работа № 1), информацией о ресурсах и определить стоимость проекта.
2. Для этого заполнить ресурсный лист в программе MS Project, принимая во внимание, что к реализации проекта привлекается не более 11 исполнителей.
3. Предусмотреть, что стандартная ставка ресурса составляет 120 руб./день.
4. Произвести назначение ресурсов на задачи в соответствии с таблицей. С учетом того, что квалификация ресурсов одинаковая, при назначении ресурсов использовать процент загрузки.

Название работы	Количество исполнителей (чел.)
Работа А	2
Работа В	6
Работа С	2
Работа D	5
Работа Е	4
Работа F	6
Работа G	1
Работа H	7
Работа I	1
Работа J	4

5. На 3-й день реализации работы В арендуется оборудование по ставке 5 тыс. руб. в неделю. На его установку и наладку необходимо выделить 2 тыс. рублей.

1.2 Решение

Заполненный ресурсный лист приведен на рисунке 1

И	Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалов	Краткое название	Группа	Макс. единиц	Стандартная ставка	Ставка сверхурочных	Затраты на испол.	Начисление	Базовый календарь
	Исполнитель	Трудовой		И		1	100% 120,00 Р/день	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорциональный	Стандартный
	Оборудование	Трудовой		О		100%	5 000,00 Р/нед	0,00 Р/ч	2 000,00 Р	Пропорциональный	Стандартный

Рисунок 1 – Ресурсный лист проекта тренировочного задания

В представлении Форма ресурсов и в колонке Задержка установлена задержка использования оборудования (Ресурсный лист -> Ресурс -> Подробно). Пример назначения задержки приведен на рисунке 2.

Название: Оборудование

Краткое назв.: О

Макс. ед: 100%

OK

Отмена

Затраты

Стандартная ставка: 5 000,00 Р/н

На использование: 2 000,00 Р

Ставка сверхурочных: 0,00 Р/ч

Начисление: Пропорциональное

Баз. календарь: Стандартный

Группа:

Код:

Проект	Ид.	Название задачи	Трудозатраты	равн. задерж	Задержка	планированное нач.	планированное оконч.
Тренировка 2	9	Работа В	48ч	0д	3д	Пн 18.05.26	Пн 25.05.26

Рисунок 2 – Назначение задержки использования ресурса

Назначение ресурсов на задачи производится с помощью одноименного окна каждой задачи. Пример назначения приведен на рисунке 3.

Назначение ресурсов

Задача: Работа В

+ Параметры списка ресурсов

Ресурсы из проекта 'Тренировка 2.mpp'

	Название ресурса	З/П	Единицы	Затраты
✓	Исполнитель		600%	4 320,00 Р
✓	Оборудование		100%	8 000,00 Р

Назначить

Удалить

Заменить...

График

Закрыть

Справка

Для выделения нескольких ресурсов удерживайте клавишу CTRL

Рисунок 3 – Назначение ресурсов на задачу «Работа J»

Результат назначения ресурсов на все задачи представлен на рисунке 4.




Рисунок 4 – Диаграмма Ганта проекта тренировочного задания с назначенными трудовыми ресурсами

Лабораторная работа 2

Содержание проекта:

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

2.1 Задание1: Создание списка ресурсов

Заполненный в соответствии с заданием список ресурсов представлен на рисунке 2.1.

Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалов	Краткое название	Группа	Макс. единиц	Стандартная ставка	Ставка сверхурочны	Затраты на исполъ.	Начисление	Базовый календарь
Ведущий программист	Трудовой		В	Программирование	100%	10,00 Р/ч	15,00 Р/ч	100,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Программист#1	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Программист#2	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Программист#3	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Программист#4	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Системный аналитик	Трудовой		С	Анализ	100%	20,00 Р/ч	30,00 Р/ч	300,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Художник-дизайнер	Трудовой		Х	Дизайн	100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Технический писатель	Трудовой		Т	Документация	100%	5,00 Р/ч	7,00 Р/ч	20,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Web-дизайнер	Трудовой		W	Internet	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
3D аниматор	Трудовой		З	Дизайн	100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Мультимедиа-корреспондент	Трудовой		М	М-медиа	100%	3,00 Р/ч	5,00 Р/ч	20,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#1	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#2	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#3	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#4	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#5	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р	Пропорциональн	Стандартный

Рисунок 2.1 – Список ресурсов

2.2 Задание 2: Назначение ресурсов задачам

Назначение ресурсов задачам представлены на рисунке 2.2.




Рисунок 2.2 – Назначение ресурсов и затраты

Возникли 3 перегрузки у системного аналитика, художника-дизайнера и технического писателя.

	Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалов	Краткое название	Группа	Макс. единиц	Стандартная ставка	Ставка сверхурочных	Затраты на использ.	Начисление	Базовый календарь
	Ведущий программист	Трудовой		В	Программ	100%	10,00 Р/ч	15,00 Р/ч	100,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
	Программист#1	Трудовой		П	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	1 050,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
	Программист#2	Трудовой		П	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
	Программист#3	Трудовой		П	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
	Программист#4	Трудовой		П	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
	Системный аналитик	Трудовой		С	Анализ	100%	20,00 Р/ч	30,00 Р/ч	300,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
	Художник-дизайнер	Трудовой		Х	Дизайн	100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
	Технический писатель	Трудовой		Т	Документ	100%	5,00 Р/ч	7,00 Р/ч	1 020,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
	Web-дизайнер	Трудовой		W	Internet	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
	3D аниматор	Трудовой		З	Дизайн	100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
	Мультимедиа-корреспондент	Трудовой		М	М-медиа	100%	3,00 Р/ч	5,00 Р/ч	20,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
	Наборщик данных#1	Трудовой		Н	Ввод данн	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	1 010,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
	Наборщик данных#2	Трудовой		Н	Ввод данн	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
	Наборщик данных#3	Трудовой		Н	Ввод данн	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
	Наборщик данных#4	Трудовой		Н	Ввод данн	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
	Наборщик данных#5	Трудовой		Н	Ввод данн	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
	Аренда доп сервера	Трудовой		А		100%	2,00 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорциональн	Стандартный

На примере системного аналитика видно, что перегрузка возникла из-за того что ему выдали задачи, которые начинаются в одно и то же время с трудозатратами суммарно 200 часов, а срок выполнения задач 2 и 3 недели.

Название: Системный аналитик
Краткое назв.: С
Макс. ед: 100%

Предыдущий

Следующий

Затраты

Стандартная ставка: 20,00 Р/ч

На использование: 300,00 Р

Ставка сверхурочных: 30,00 Р/ч

Начисление: Пропорциональное

Баз. календарь: Стандартный

Группа: Анализ

Код:

Проект	Ид.	Название задачи	Трудозатраты	равн. задерж	Задержка	планированное нач.	планированное оконч.
lab_2_2	9	Анализ и построение структуры ба	80ч	Од	Од	Пн 02.03.26	Вт 17.03.26
lab_2_2	13	Анализ и проектирование ядра	120ч	Од	Од	Пн 02.03.26	Вт 24.03.26

Добавление фиксированных затрат по 1000 р. задачам 2, 8 и 12 и аренда дополнительного сервера для задачи 8 представлено на рисунках 2.3 – 2.4.

Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалов	Краткое название	Группа	Макс. единиц	Стандартная ставка	Ставка сверхурочных	Затраты на использ.	Начисление	Базовый календарь
Ведущий программист	Трудовой		В	Программирование	100%	10,00 Р/ч	15,00 Р/ч	100,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Программист#1	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	1 050,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Программист#2	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Программист#3	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Программист#4	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Системный аналитик	Трудовой		С	Анализ	100%	20,00 Р/ч	30,00 Р/ч	300,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Художник-дизайнер	Трудовой		Х	Дизайн	100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Технический писатель	Трудовой		Т	Документация	100%	5,00 Р/ч	7,00 Р/ч	1 020,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Web-дизайнер	Трудовой		W	Internet	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
3D аниматор	Трудовой		З	Дизайн	100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Мультимедиа-корреспондент	Трудовой		М	М-медиа	100%	3,00 Р/ч	5,00 Р/ч	20,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#1	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	1 010,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#2	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#3	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#4	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Наборщик данных#5	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р	Пропорциональн	Стандартный
Аренда доп сервера	Трудовой		А		100%	2,00 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорциональн	Стандартный

Рисунок 2.3 – Ресурсный лист

Назначение ресурсов

Задача: Построение базы объектов

+ Параметры списка ресурсов

Ресурсы из проекта 'lab_2.mpp'

	Название ресурса	З/П	Единицы	Затраты
✓	Аренда доп сервера		100%	1 360,00 Р
	3D аниматор			

Назначить

Удалить

Рисунок 2.4 – Аренда дополнительного сервера

2.3 Задание 3: Анализ затрат по группам ресурсов

Структуризация затрат по группам ресурсов приведены на рисунке 2.5. Вид -> Лист ресурсов, Таблицы -> Затраты, Группировка по группам ресурсов.

Название ресурса	Затраты	Базовые затраты	Отклонение	Фактические затраты	Оставшиеся	бав
Группа: Internet	1 326,00 ₽	0,00 ₽	1 326,00 ₽	0,00 ₽	1 326,00 ₽	
Web-дизайнер	1 326,00 ₽	0,00 ₽	1 326,00 ₽	0,00 ₽	1 326,00 ₽	
Группа: Анализ	4 600,00 ₽	0,00 ₽	4 600,00 ₽	0,00 ₽	4 600,00 ₽	
Системный аналитик	4 600,00 ₽	0,00 ₽	4 600,00 ₽	0,00 ₽	4 600,00 ₽	
Группа: Аренда	1 360,00 ₽	0,00 ₽	1 360,00 ₽	0,00 ₽	1 360,00 ₽	
Аренда доп сервера	1 360,00 ₽	0,00 ₽	1 360,00 ₽	0,00 ₽	1 360,00 ₽	
Группа: Ввод данных	5 850,00 ₽	0,00 ₽	5 850,00 ₽	0,00 ₽	5 850,00 ₽	
Наборщик данных#1	1 970,00 ₽	0,00 ₽	1 970,00 ₽	0,00 ₽	1 970,00 ₽	
Наборщик данных#2	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	
Наборщик данных#3	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	
Наборщик данных#4	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	
Наборщик данных#5	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	0,00 ₽	970,00 ₽	
Группа: Дизайн	3 940,00 ₽	0,00 ₽	3 940,00 ₽	0,00 ₽	3 940,00 ₽	
Художник-дизайнер	1 810,00 ₽	0,00 ₽	1 810,00 ₽	0,00 ₽	1 810,00 ₽	
3D аниматор	2 130,00 ₽	0,00 ₽	2 130,00 ₽	0,00 ₽	2 130,00 ₽	
Группа: Документация	3 040,00 ₽	0,00 ₽	3 040,00 ₽	0,00 ₽	3 040,00 ₽	
Технический писатель	3 040,00 ₽	0,00 ₽	3 040,00 ₽	0,00 ₽	3 040,00 ₽	
Группа: М-медиа	740,00 ₽	0,00 ₽	740,00 ₽	0,00 ₽	740,00 ₽	
Мультимедиа-корресп	740,00 ₽	0,00 ₽	740,00 ₽	0,00 ₽	740,00 ₽	
Группа: Программирование	24 800,00 ₽	0,00 ₽	24 800,00 ₽	0,00 ₽	24 800,00 ₽	
Ведущий программист	9 200,00 ₽	0,00 ₽	9 200,00 ₽	0,00 ₽	9 200,00 ₽	
Программист#1	9 800,00 ₽	0,00 ₽	9 800,00 ₽	0,00 ₽	9 800,00 ₽	
Программист#2	4 020,00 ₽	0,00 ₽	4 020,00 ₽	0,00 ₽	4 020,00 ₽	
Программист#3	890,00 ₽	0,00 ₽	890,00 ₽	0,00 ₽	890,00 ₽	
Программист#4	890,00 ₽	0,00 ₽	890,00 ₽	0,00 ₽	890,00 ₽	

Рисунок 2.5 – Структуризация затрат по группам ресурсов

Структуризация трудозатрат по группам ресурсов приведены на рисунке 2.7. Вид -> Лист ресурсов, Таблицы -> Трудозатраты, Группировка по группам ресурсов.

Название ресурса	% завершения	Трудозатраты	Сверхурочные	Базовые	Отклонение	Фактические	Оставшиеся	Бюджет
Группа: Internet	0%	168 ч	0 ч	0 ч	168 ч	0 ч	168 ч	
Web-дизайнер	0%	168 ч	0 ч	0 ч	168 ч	0 ч	168 ч	
Группа: Анализ	0%	200 ч	0 ч	0 ч	200 ч	0 ч	200 ч	
Системный аналитик	0%	200 ч	0 ч	0 ч	200 ч	0 ч	200 ч	
Группа: Аренда	0%	680 ч	0 ч	0 ч	680 ч	0 ч	680 ч	
Аренда доп сервера	0%	680 ч	0 ч	0 ч	680 ч	0 ч	680 ч	
Группа: Ввод данных	0%	2 400 ч	0 ч	0 ч	2 400 ч	0 ч	2 400 ч	
Наборщик данных#1	0%	480 ч	0 ч	0 ч	480 ч	0 ч	480 ч	
Наборщик данных#2	0%	480 ч	0 ч	0 ч	480 ч	0 ч	480 ч	
Наборщик данных#3	0%	480 ч	0 ч	0 ч	480 ч	0 ч	480 ч	
Наборщик данных#4	0%	480 ч	0 ч	0 ч	480 ч	0 ч	480 ч	
Наборщик данных#5	0%	480 ч	0 ч	0 ч	480 ч	0 ч	480 ч	
Группа: Дизайн	0%	440 ч	0 ч	0 ч	440 ч	0 ч	440 ч	
Художник-дизайнер	0%	200 ч	0 ч	0 ч	200 ч	0 ч	200 ч	
3D аниматор	0%	240 ч	0 ч	0 ч	240 ч	0 ч	240 ч	
Группа: Документация	0%	200 ч	0 ч	0 ч	200 ч	0 ч	200 ч	
Технический писатель	0%	200 ч	0 ч	0 ч	200 ч	0 ч	200 ч	
Группа: М-медиа	0%	240 ч	0 ч	0 ч	240 ч	0 ч	240 ч	
Мультимедиа-корресп	0%	240 ч	0 ч	0 ч	240 ч	0 ч	240 ч	
Группа: Программирование	0%	2 480 ч	0 ч	0 ч	2 480 ч	0 ч	2 480 ч	
Ведущий программист	0%	880 ч	0 ч	0 ч	880 ч	0 ч	880 ч	
Программист#1	0%	800 ч	0 ч	0 ч	800 ч	0 ч	800 ч	
Программист#2	0%	560 ч	0 ч	0 ч	560 ч	0 ч	560 ч	
Программист#3	0%	120 ч	0 ч	0 ч	120 ч	0 ч	120 ч	
Программист#4	0%	120 ч	0 ч	0 ч	120 ч	0 ч	120 ч	

Рисунок 2.7 – Структуризация трудозатрат по группам ресурсов

Круговая диаграмма о затратах по структурным группам ресурсов представлены на рисунке 2.6.




Рисунок 2.6 – Распределение затрат по структурным группам ресурсов

Круговая диаграмма о трудозатратах по структурным группам ресурсов представлены на рисунке 2.8.

Трудозатраты




Рисунок 2.8 – Распределение трудозатрат по структурным группам ресурсов

Вывод

В ходе проведения лабораторной работы было выявлено, что затраты на проект составили 47 982,00 Р. Так как бюджет проекта равен 50 000 руб, то его хватит для покрытия всех расходов.

Группа Программирование наиболее объемна по затратам (50%). Самым затратным оказался анализ – при 2% трудозатрат они требуют 10% затрат.

Наиболее выгодной оказались группы Ввод данных и Аренда, так как при затратах 11% и 13% составили трудозатраты 26% и 32% соответственно.

(Трудозатраты = Длительность * Количество ресурсов)



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3
по курсу «Экономика программной инженерии»

«Анализ и уточнение плана проекта»

Студент Пермякова Екатерина Дмитриевна

Группа ИУ7 – 82Б

Преподаватель Барышникова Марина Юрьевна

2026 г.

Лабораторная работа 3

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

Задание1: Выравнивание загрузки ресурсов в проекте

До ликвидации перегрузки ресурсов статистика по проекту была:

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 02.03.26	Ср 16.09.26
Базовое	НД	НД
Фактическое	НД	НД
Отклонение	Од	Од

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	138д	9 321ч	47 982,00 Р
Базовые	0д	0ч	0,00 Р
Фактические	0д	0ч	0,00 Р
Оставшиеся	138д	9 321ч	47 982,00 Р

Рисунок 1 – Статистика по проекту

Критический путь в плане проекта – это цепочка связанных между собой задач с самой поздней датой окончания работ.




Рисунок 2 – Отображение критического пути на плане проекта.

Для удобства анализа критические задачи были отсортированы по длительности. (Вид – Фильтр – Критические задачи. Вид – Сортировка – Сортировать по длительности)




Рисунок 3 – Отображение критического пути на плане проекта отсортированного по длительности

Для того чтобы система имела возможность спланировать расписание без учета временных ограничений, было убрано условие “Для задач всегда соблюдаются даты ограничений”.

Параметры Project

Общие

Отображение

Расписание

Правописание

Сохранение

Язык

Дополнительно

Настроить ленту

Панель быстрого доступа

Настройки

Центр управления безопасностью

День начала недели: Понедельник

Месяц начала финансового года: Январь

☐ Использовать год начала для обозначения финансового года

Время начала по умолчанию: 9:00

Время окончания по умолчанию: 18:00

Часов в дне: 8

Часов в неделе: 40

Дней в месяце: 20

Эти значения времени присваиваются задачам, для которых при вводе дат начала и окончания не указывается время. При изменении этих значений рекомендуется привести в соответствие календарь проекта с помощью команды "Изменить рабочее время" на вкладке "Проект" на ленте.

Расписание

☒ Показывать сообщения о планировании

Показывать единицы назначений в виде: процентов

Параметры планирования для этого проекта: lab_3_1.mpp

Новые задачи: Планирование вручную

Автоматически планируемые задачи планируются на: дату начала проекта

Длительность вводится в: дни

Трудозатраты вводятся в: часах

Тип задач по умолчанию: Фиксированные трудозатраты

☒ Новые задачи имеют фиксированный объем работ

☐ Автоматическое связывание вставленных или перемещенных задач

☒ Прерывание выполняющихся задач

☒ Обновлять задачи, запланированные

☒ Даты ограничений для задач всегда соблюдаются

Даты ограничений для задач всегда соблюдаются

Указать, что приложение Project планирует задачи согласно их датам ограничений. Снимите флажок, если необходимо указать, что даты ограничений задачи с отрицательным резервом времени следует перемещать в соответствии с их связями с другими задачами, а не планировать их

Отмена

Время задержки задачам лучше расставлять автоматически – Выравнивание применяется для устранения перегрузки ресурсов путем изменения продолжительности задачи или дробления ее на несколько подзадач.. Выравнивание применяется для устранения перегрузки ресурсов путем изменения продолжительности задачи или дробления ее на несколько подзадач. Основные параметры выравнивания устанавливаются: Ресурсы -> Параметры выравнивания -> Выравнивание загрузки ресурсов.

Рисунок 4 – Диалоговое окно Выравнивание загрузки ресурсов

Результаты автоматического выравнивания представлены на рисунках 5-

Рисунок 5 – Диалоговое окно Выравнивание загрузки ресурсов




Рисунок 6 – Диаграмма Ганта с выравниванием

Вывод по заданию 1

По результатам выравнивания изменилась дата окончания проекта, с 16.09.2026 на 18.09.2026, что полностью соответствует формуле (Трудозатраты = Длительность * Количество ресурсов). Так как проект имеет тип с фиксированными трудозатратами, для уменьшения перегрузки по ресурсам была увеличена длительность.

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 02.03.26	Пт 18.09.26
Базовое	НД	НД
Фактическое	НД	НД
Отклонение	0д	0д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	140д	9 296ч	47 932,00 Р
Базовые	0д	0ч	0,00 Р
Фактические	0д	0ч	0,00 Р
Оставшиеся	140д	9 296ч	47 932,00 Р

Рисунок 7 – Статистика по проекту

Задание 2: Учет периодических задач в плане проекта

На рисунке 2.1 представлены параметры добавления повторяющейся задачи.

Сведения о повторяющейся задаче

Название задачи: Длительность:

Повторять

☐ Ежедневно повторять каждую нед. по:

☒ Ежедневно

☐ Ежемесячно ☐ воскресеньям ☐ понедельникам ☐ вторникам ☒ средам

☐ Ежегодно ☐ четвергам ☐ пятницам ☐ субботам

Пределы повторения

Начало: ☐ Окончание после повторений

☒ Окончание:

Календарь для планирования этой задачи

Календарь: ☐ Не учитывать календари ресурсов при планировании

Рисунок 2.1 – Добавление совещания в задачи проекта

Задаче «Еженедельное совещание» добавлены все сотрудники, кроме наборщиков данных и программистов 1-4:

Назначение ресурсов

Задача: Совещание

Параметры списка ресурсов

Ресурсы из проекта 'lab_3_2_2.mpp'

Название ресурса	З/П	Единицы	Затраты
✓ 3D аниматор		100%	78,00 Р
✓ Web-дизайнер		100%	57,00 Р
✓ Ведущий программист		100%	110,00 Р
✓ Мультимедиа-корреспондент		100%	23,00 Р
✓ Системный аналитик		100%	320,00 Р
✓ Технический писатель		100%	25,00 Р
✓ Художник-дизайнер		100%	78,00 Р
Аренда доп сервера			
Наборщик данных#1			
Наборщик данных#2			
Наборщик данных#3			
Наборщик данных#4			

Для выделения нескольких ресурсов удерживайте клавишу CTRL

Рисунок 2.2 – Добавление ресурсов совещанию

В результате добавления совещания возникло превышение бюджета и сроков реализации проекта:

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 02.03.26	Ср 23.09.26
Базовое	НД	НД
Фактическое	НД	НД
Отклонение	Од	Од

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	143,38д	9 501ч	67 975,00 ₽
Базовые	Од	0ч	0,00 ₽
Фактические	Од	0ч	0,00 ₽
Оставшиеся	143,38д	9 501ч	67 975,00 ₽

Рисунок 2.3 – Статистика по проекту

Причиной является то, что сотрудник (ресурс) во время совещания не занимается своими прямыми обязанностями – решением задач и из-за этого смещаются строки. А также время на совещание считается за рабочее, оплачиваемое время.

На диаграмме гранта в графе общие затраты видно, что совещание добавило 20 039 р в затраты проекта, из-за чего проект перестал укладываться в стоимость.

Название задачи	Фиксированн затраты	Начисление фикс. затрат	Общие затраты	Базовые	Отклонени	Фактические	О
Lab_2_3	0,00 ₽	пропорциональное	67 975,00 ₽	0,00 ₽	67 975,00 ₽	0,00 ₽	
Начало проекта	0,00 ₽	пропорциональное	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	
Создание интерфейса	1 000,00 ₽	пропорциональное	5 550,00 ₽	0,00 ₽	5 550,00 ₽	0,00 ₽	
Построение базы объектов	1 000,00 ₽	пропорциональное	15 390,00 ₽	0,00 ₽	15 390,00 ₽	0,00 ₽	
Создание ядра GIS	1 000,00 ₽	пропорциональное	18 680,00 ₽	0,00 ₽	18 680,00 ₽	0,00 ₽	
Создание мультимедиа – наполнения	0,00 ₽	пропорциональное	740,00 ₽	0,00 ₽	740,00 ₽	0,00 ₽	
Создание справочной системы	0,00 ₽	пропорциональное	420,00 ₽	0,00 ₽	420,00 ₽	0,00 ₽	
Создание руководства пользователя	0,00 ₽	пропорциональное	1 010,00 ₽	0,00 ₽	1 010,00 ₽	0,00 ₽	
Создание web – сайта и поддержка	0,00 ₽	пропорциональное	2 106,00 ₽	0,00 ₽	2 106,00 ₽	0,00 ₽	
Тестирование сайта	0,00 ₽	пропорциональное	4 040,00 ₽	0,00 ₽	4 040,00 ₽	0,00 ₽	
Сдача сайта в эксплуатацию	0,00 ₽	пропорциональное	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	
Совещание	0,00 ₽	пропорциональное	20 039,00 ₽	0,00 ₽	20 039,00 ₽	0,00 ₽	

Рисунок 2.4 – Добавление новой таблицы норм затрат

Так как во время совещания сотрудники не занимают свои рабочие места, можно исключить затраты на использование на это время для каждого сотрудника, который участвует в совещании.

Сведения о ресурсе

Общие Затраты Заметки Настраиваемые поля

Название ресурса: Web-дизайнер

Таблицы норм затрат

Введите значение ставки или изменение в процентах относительно предыдущей ставки.
Например, если затраты на использование ресурса сокращаются на 20%, введите -20%.

A (по умолчанию) B C D E

Дата действия	Стандартная ставка	Ставка сверхурочных	Затраты на использование
--	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	0,00 Р

Начисление затрат: Пропорционал

Рисунок 2.5 – Добавление новой таблицы норм затрат

Установка таблицы норм затрат ресурсу по задаче производится во вкладке: Использование задач -> Таблица норм затрат

Режим задачи	Название задачи	Трудозатраты	Длительность	Начало	Окончание	Затраты	Таблица норм затрат
	Программист#2	160 ч		Ср 26.08.26	Вт 22.09.26	1 170,00 Р А	
	Сдача сайта в эксплуат	0 ч 0 дней		Ср 23.09.26	Ср 23.09.26	0,00 Р	
	Совещание	203 ч 136 дней		Ср 04.03.26	Ср 16.09.26	783,00 Р	
	Совещание 1	7 ч 1 ч		Ср 04.03.26	Ср 04.03.26	27,00 Р	
	Ведущий программ	1 ч		Ср 04.03.26	Ср 04.03.26	0,00 Р В	
	Системный анализ	1 ч		Ср 04.03.26	Ср 04.03.26	20,00 Р В	
	Художник-дизайнер	1 ч		Ср 04.03.26	Ср 04.03.26	0,00 Р В	
	Технический писат	1 ч		Ср 04.03.26	Ср 04.03.26	0,00 Р В	
	Web-дизайнер	1 ч		Ср 04.03.26	Ср 04.03.26	7,00 Р В	
	3D аниматор	1 ч		Ср 04.03.26	Ср 04.03.26	0,00 Р В	
	Мультимедиа-корп	1 ч		Ср 04.03.26	Ср 04.03.26	0,00 Р В	
	Совещание 2	7 ч 1 ч		Ср 11.03.26	Ср 11.03.26	27,00 Р	

Рисунок 2.6 – Установка таблицы норм затрат ресурсу

В результате превышению бюджета было устранено:

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 02.03.26	Ср 23.09.26
Базовое	НД	НД
Фактическое	НД	НД
Отклонение	0д	0д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	143,38д	9 501ч	49 705,00 Р
Базовые	0д	0ч	0,00 Р
Фактические	0д	0ч	0,00 Р
Оставшиеся	143,38д	9 501ч	49 705,00 Р

Рисунок 2.7 – Статистика по проекту

Задание 3: Оптимизация критического пути

При анализе критического пути видно, что наиболее длительными задачами являются: создание модели ядра, создание рабочей версии ядра, тестирование сайта. Это задачи на которые назначены программисты.

Для удобства анализа критические задачи были отсортированы по длительности. (Вид – Фильтр – Критические задачи. Вид – Сортировка – Сортировать по длительность)




Рисунок 3.2 – Отображение критического пути на плане проекта отсортированного по длительности

Для уменьшения критического пути можно добавить количество ресурсов на эти задачи. Назначим всех программистов на все задачи, которые они могут выполнять.

По результатам оптимизации критического пути, критический путь сократился почти на месяц, и проект начал укладываться в срок 6 месяцев:

Статистика проекта для 'lab_3_3_2.mpp'			
	Начало		Окончание
Текущее	Пн 02.03.26		Ср 29.07.26
Базовое	НД		НД
Фактическое	НД		НД
Отклонение	0д		0д
	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	103,38д	9 452ч	48 679,43 Р
Базовые	0д	0ч	0,00 Р
Фактические	0д	0ч	0,00 Р
Оставшиеся	103,38д	9 452ч	48 679,43 Р

Рисунок 3.3 – Статистика проекта




Рисунок 3.4 – Соотношение «Трудозатраты – Затраты» по группам ресурсов из лабораторной работы 2




Рисунок 3.5 – Соотношение «Трудозатраты – Затраты» по группам ресурсов из лабораторной работы 3

По результатам анализа соотношение «Трудозатраты – Затраты» по группам ресурсов из лабораторной работы 2 и 3 видно, что затраты на программистов снизились на 1%.

Вывод

В ходе проведения лабораторной работы была выровнена загрузка ресурсов, добавлена задача “еженедельное совещание” и проведена оптимизация временных и финансовых параметров проекта. В результате срок реализации проекта составил 02.03.2026 – 29.07.26 и бюджет составил 46 679 рублей. Проект укладывается в срок 6 месяцев и в бюджет 50000 рублей



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4
по курсу «Экономика программной инженерии»

«Актуализация параметров проекта. Ввод фактических данных для задач и просмотр отклонений от контрольного плана»

Студент Пермякова Екатерина Дмитриевна

Группа ИУ7 – 82Б

Преподаватель Барышникова Марина Юрьевна

2026 г.

Лабораторная работа 4

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

Задание1: Актуализация параметров проекта

До начала выполнения лабораторной работы статистика по проекту была:

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 02.03.26	Ср 29.07.26
Базовое	Пн 02.03.26	Ср 29.07.26
Фактическое	НД	НД
Отклонение	0д	0д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	103,38д	9 452ч	48 679,43 ₽
Базовые	103,38д	9 452ч	48 679,43 ₽
Фактические	0д	0ч	0,00 ₽
Оставшиеся	103,38д	9 452ч	48 679,43 ₽

Рисунок 1 – Статистика по проекту

Была задана дата отчета – 12 мая (Проект – Сведения о проекте – Дата отчета)

Сведения о проекте для 'lab_4_1'

Дата начала: Пн 02.03.26 Текущая дата: Сб 21.03.26

Дата окончания: Ср 29.07.26 Дата отчета: Вт 12.05.2026

Планирование от: даты начала проекта Календарь: Стан

Все задачи начинаются как можно раньше. Приоритет: 500

Настраиваемые корпоративные поля

Отдел: [dropdown]

Имя настраиваемого поля	Значение
[Redacted content]	

Справка Статистика... OK Отмена

Рисунок 2 – Дата отчета

Ввести фактические даты начала и окончания работ: перейти в представление *Диаграмма Ганта*. В поле *Название задачи* отметить нужную задачу и выбрать команду *По графику – Обновить задачи* на панели инструментов в режиме *Задача*. В открывшемся диалоговом окне ввести фактические даты начала и окончания работ

Задача 9 фактически началась 11.04:

Обновление задач

Название: Анализ и построение структуры базы объек

Длительность: 2н

% завершения: 0%

Факт. длительность: 0н

Ост. длительность: 2н

Фактические даты

Начало: Сб 11.04.2026

Окончание: НД

Текущие даты

Начало: Вт 24.03.26

Окончание: Вт 07.04.26

Справка

Заметки...

OK

Отмена

По результатам дата окончания проекта сдвинулась на 24.09:

Ресурс	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Кв. 1, 2026	Кв. 2, 2026	Кв. 3, 2026	Кв. 4, 2026	Кв. 1, 2027	Кв. 2, 2027
	lab_2_3	144,82 дн	Пн 02.03.26	Чт 24.09.26							
	Начало проекта	0 дн	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26							
	Создание интерфейса	92,32 дн	Пн 02.03.26	Вт 14.07.26	1						
	Разработка дизайна интерфейса	25,63 дн	Пн 02.03.26	Вт 07.04.26							
	Разработка 2D графических элементов	3 нед	Пн 02.03.26	Вт 24.03.26							
	Разработка 3D графических элементов	2 нед	Пн 02.03.26	Вт 17.03.26	4НН						
	Создание заставки	3 нед	Вт 17.03.26	Вт 07.04.26	5						
	Программирование интерфейса	1,5 нед	Чт 02.07.26	Вт 14.07.26	3;12						
	Построение базы объектов	115,95 дн	Сб 11.04.26	Чт 24.09.26							
	Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед	Сб 11.04.26	Пн 27.04.26							
	Программирование средств обработки базы объектов	5,75 нед	Пн 27.04.26	Чт 02.07.26	9						
	Наполнение базы объектов	12 нед	Чт 02.07.26	Чт 24.09.26	10						
	Создание ядра GIS	84,82 дн	Пн 02.03.26	Чт 02.07.26							
	Анализ и проектирование ядра	3 нед	Пн 02.03.26	Вт 24.03.26							
	Создание модели ядра	2,02 нед	Вт 24.03.26	Вт 07.04.26	13						
	Тестирование модели ядра	1 нед	Вт 07.04.26	Вт 14.04.26	14						
	Создание рабочей версии ядра	10,87 нед	Вт 14.04.26	Чт 02.07.26	15						
	Создание мультимедиа – наполнения	6 нед	Вт 07.04.26	Пт 22.05.26	3						
	Создание справочной системы	2 нед	Пн 27.07.26	Пн 10.08.26	7						
	Создание руководства пользователя	18,63 дн	Вт 30.06.26	Пн 27.07.26	7ОН-10 дней						
	Разработка дизайна руководства	1 нед	Вт 30.06.26	Вт 07.07.26							
	Написание руководства пользователя	3 нед	Чт 02.07.26	Пн 27.07.26	20НН+2 дней						
	Создание web – сайта и поддержка	25,63 дн	Чт 02.07.26	Пт 07.08.26							
	Разработка структуры сайта	1 день	Чт 02.07.26	Пт 03.07.26	21НН						
	Разработка дизайна сайта	1,43 нед	Пт 03.07.26	Ср 15.07.26	23						

02.03

Художник-дизайнер

3D аниматор

3D аниматор

Программист#3;Программист#4;Программист#1

Системный аналитик

Программист#3;Программист#4

Наборщик данных#1;Наборщик данн

Системный аналитик;Ведущий программист

Ведущий программист;Программист#1;Программист#4;Программист#1

Программист#1;Ведущий программист;Программист#1

Мультимедиа-корреспондент

Технический писатель

Художник-дизайнер

Технический писатель

Web-дизайнер

3D аниматор;Web-дизайнер;Художник-дизайнер

Задача 14 выполнена на 70%

Обновление задач

×

Название:

Создание модели ядра

Длительность:

2,02н

% завершения:

70%

▲▼

Факт. длительность:

1,41н

▲▼

Ост. длительность:

0,61н

▲▼

Фактические даты

Текущие даты

Начало:

Вт 24.03.26

▼

Начало:

Вт 24.03.26

▼

Окончание:

НД

▼

Окончание:

Вт 07.04.26

▼

Справка

Заметки...

ОК

Отмена

С 20 по 24 марта болел системный аналитик (Лист ресурсов – сведения о ресурсе – Доступность ресурса). Из-за его болезни возникли перегрузки, которые были решены автоматическим выравниванием. По результатам дата окончания проекта не сдвинулась.

Сведения о ресурсе

×

Общие

Затраты

Заметки

Настраиваемые поля

Название ресурса:

Системный аналитик

Краткое название:

С

Адрес эл. почты:

Группа:

Анализ

Учетная запись входа...

Код:

Тип резервирования:

Выделенный

▼

Тип:

Трудовой

▼

Ед. измерения материалов:

Владелец назначения по умолчанию:

▼

☐ Универсальный ☐ Бюджет

☐ Неактивный

Изменить рабочее время...

Доступность ресурса

	Доступен с	Доступен по	Единицы
	НД	19.03.2026	100%
	25.03.2026	НД	100%

С 4 апреля ведущий программист был отправлен на курсы повышения квалификации, которые длились 2 недели. В этот период его доступность составляла 50%.

Сведения о ресурсе

Общие

Затраты

Заметки

Настраиваемые поля

Название ресурса:

Ведущий программист

Краткое название:

В

Адрес эл. почты:

Группа:

Программирование

Учетная запись входа...

Код:

Тип резервирования:

Выделенный

Тип:

Трудовой

Ед. измерения материалов:

Владелец назначения по умолчанию:

☐ Универсальный

☐ Бюджет

☐ Неактивный

Изменить рабочее время...

Доступность ресурса

	Доступен с	Доступен по	Единицы
	НД	03.04.2026	100%
	04.04.2026	18.04.2026	50%
	19.04.2026	НД	100%

Справка

Подробности...

ОК

Отмена

После обучения его зарплата увеличилась на 10%:

Сведения о ресурсе

Общие

Затраты

Заметки

Настраиваемые поля

Название ресурса:

Ведущий программист

Таблицы норм затрат

Введите значение ставки или изменение в процентах относительно предыдущей ставки.
Например, если затраты на использование ресурса сокращаются на 20%, введите -20%.

A (по умолчанию)

B

C

D

E

Дата действия	Стандартная ставка	Ставка сверхурочных	Затраты на использование
--	10,00 Р/ч	15,00 Р/ч	100,00 Р
Вс 19.04.26	11,00 Р/ч	16,50 Р/ч	100,00 Р

С 4 апреля увеличилась стоимость аренды сервера:

Сведения о ресурсе

Общие

Затраты

Заметки

Настраиваемые поля

Название ресурса:

Аренда доп сервера

Таблицы норм затрат

Введите значение ставки или изменение в процентах относительно предыдущей ставки.
Например, если затраты на использование ресурса сокращаются на 20%, введите -20%.

A (по умолчанию)

B

C

D

E

Дата действия	Стандартная ставка	Ставка сверхурочных	Затраты на использование
--	2,00 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р
Сб 04.04.26	2,20 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р

Отметить, как выполненные все работы, которые должны были завершиться к 12 мая. (Проект – Обновить проект – Обновить)

Обновление проекта

☒ Обновить трудозатраты как завершенные по: Вт 12.05.26


☒ устанавливать % завершения в диапазоне от 0 до 100

☐ устанавливать % завершения равным только 0 или 100

☐ Перепланировать незавершенные трудозатраты с началом после: Вт 12.05.26

Для: ☒ всего проекта ☐ выбранных задач

Справка OK Отмена



Линия прогресса (Диаграмма Ганта – Формат диаграммы Ганта - Сетка – Линии хода выполнения):

Линии хода выполнения



Даты и интервалы | Стили линий

Текущая линия хода выполнения

☒ Показывать:

☒ На дату отчета о состоянии проекта ☐ На текущую дату

Интервалы повторения

☐ Показывать линии хода выполнения:

☐ Ежедневно ☒ Еженедельно ☐ Ежемесячно

Еженедельно

Каждую неделю по

☐ Пн ☐ Вт ☐ Ср

☐ Чт ☐ Пт ☐ Сб ☐ Вс

Начиная с: ☒ начала проекта ☐ Пн 02.03.26

Выбранные линии хода выполнения

☐ Показывать:

Даты линий хода выполнения

Удалить


Показывать линии хода выполнения на основе:


☐ фактического плана ☒ базового плана

Справка


OK

Отмена






На Диаграмме Ганта с отслеживанием можно наблюдать отклонение длительности на 41.44 дней, и отклонение по затратам на 3.268 рублей




Предложения по корректировке отклонений от плана

По результатам анализа критического пути видно что задачи “Программирование средств обработки базы объектов” и “Наполнение базы объектов” являются наиболее длительными. Для сокращения сроков необходимо привлечение дополнительных ресурсов.



Было добавлено 2 дополнительных Наборщика данных по такой же ставкой что и предыдущие и назначено на задачу “Наполнение базы объектов”. Также были добавлены Программист 1 и 2 на задачу “Программирование средств обработки базы объектов”.

По итогу критический путь изменился, дата окончания проекта сместилась на 01.09 и превышения по бюджету составили 629 рублей.





Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5
по курсу «Экономика программной инженерии»

«Контроль хода выполнения проекта
с помощью средств анализа затрат.
Работа с отчетами»

Студент Пермякова Екатерина Дмитриевна

Группа ИУ7 – 82Б

Преподаватель Барышникова Марина Юрьевна

2026 г.

Лабораторная работа 5

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

Задание 1: Работа с таблицей освоенного объема

Дата отчета – 12 мая.

Для каждой работы учитываются два компонента затрат:

- прямые, связанные с выполнением работ;
- косвенные, связанные с использованием ресурсов.

Полная сумма затрат на реализацию проекта в Project вычисляется по формуле:

$$ProjectCost = \sum_i Cost_i = \sum_i (FixedCost_i + \sum_j (Cost/Use_j + StdRate_j * Units_{ij_{Units_i \leq MaxUnits_i}} + OvtRate_j * Units_{ij_{Units_i > MaxUnits_i}}))$$

FixedCost_i - прямые затраты для выполнения i-ой работы;

Cost/Use_j – (косвенные) затраты на использование j-го ресурса;

StdRate_j – тарифная стандартная часовая ставка для ресурсов j-го вида;

OvtRate_j – тарифная ставка для ресурсов j-го вида при условии перегрузки данного вида (если этот показатель не задан, то этот показатель автоматически принимается равным StdRate_j);

Units_{ij} – численность единиц ресурса j-го вида, назначенных для i-ой работы;

MaxUnits_j – наличная численность единиц j-го ресурса.

Рассмотрим таблицу освоенного объема. «Вид» - «Таблицы» - «Другие таблицы» - «Освоенный объем»

Данная таблица содержит следующие поля:

— **запланированный объем (ЗО)** — это средства, которые были затрачены на выполнение задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчета, если бы задача точно соответствовала графику и смете;

— **освоенный объем (ОО)** — это средства, которые были бы затрачены на выполнение задачи с самого начала проекта до выбранной даты отчета, если бы фактически выполненная работа оплачивалась согласно смете, т.е. это фактическое количество рабочих часов, оплачиваемых по сметным ставкам;

— **фактические затраты (ФЗ)** — средства, фактически потраченные на задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчета.

— **отклонение от календарного плана (ОКП)** — позволяет вычислить несоответствие сметы, которое вызвано различием между плановым и фактическим объёмом работы, если это величина меньше 0, то проект опаздывает.

— **отклонение по стоимости (ОПС)** — сравнивает сметную и фактическую стоимость выполненной работы и позволяет выделить несоответствие сметы, вызванные разницей стоимости ресурсов, если эта величина меньше нуля, то проект вышел за пределы сметы.

— **предварительная оценка по завершении (ПОПЗ)** — отображает ожидаемые общие затраты для задачи, расчет которых основан на предположении, что оставшаяся часть работы будет выполнена в точном соответствии со сметой. (прогноз по завершении)

— **затраты по базовому плану (БПЗ)** — показывают фиксированные затраты и стоимость ресурсов согласно базовому плану.

— **отклонение по завершению (ОПЗ)** — разность между БПЗ и ПОПЗ, если эта величина отрицательна, то наблюдается перерасход средств.

Название задачи	Запланированный объем - ЗО (БСЗР)	Освоенный объем - ОО (БСВР)	ФЗ (ФСВР)	ОКП	ОПС	ПОПЗ	БПЗ	ОПЗ
lab_2_3	24 746,71 ₽	18 747,04 ₽	16 048,83 ₽	-5 999,67 ₽	2 698,22 ₽	41 673,11 ₽	48 679,43 ₽	7 006,31 ₽
Начало проекта	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
Создание интерфейса	3 392,05 ₽	3 703,82 ₽	2 770,00 ₽	311,77 ₽	933,82 ₽	4 225,51 ₽	5 650,00 ₽	1 424,49 ₽
Разработка дизайна интерфейса	2 770,00 ₽	2 770,00 ₽	2 770,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	2 770,00 ₽	2 770,00 ₽	0,00 ₽
Разработка 2D графических элементов	1 030,00 ₽	1 030,00 ₽	1 030,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	1 030,00 ₽	1 030,00 ₽	0,00 ₽
Разработка 3D графических элементов	710,00 ₽	710,00 ₽	710,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	710,00 ₽	710,00 ₽	0,00 ₽
Создание заставки	1 030,00 ₽	1 030,00 ₽	1 030,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	1 030,00 ₽	1 030,00 ₽	0,00 ₽
Программирование интерфейса	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	1 880,00 ₽	1 880,00 ₽	0,00 ₽
Построение базы объектов	7 142,96 ₽	4 379,18 ₽	2 602,00 ₽	-2 763,78 ₽	1 777,18 ₽	9 144,36 ₽	15 390,00 ₽	6 245,64 ₽
Анализ и построение структуры базы объектов	1 900,00 ₽	1 900,00 ₽	1 900,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	1 900,00 ₽	1 900,00 ₽	0,00 ₽
Программирование средств обработки базы объектов	1 780,00 ₽	907,12 ₽	702,00 ₽	-872,88 ₽	205,12 ₽	1 377,50 ₽	1 780,00 ₽	402,50 ₽
Наполнение базы объектов	710,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	-710,00 ₽	0,00 ₽	4 860,00 ₽	4 850,00 ₽	-10,00 ₽
Создание ядра GIS	13 038,70 ₽	9 491,05 ₽	9 503,83 ₽	-3 547,65 ₽	-12,78 ₽	18 103,67 ₽	18 079,33 ₽	-24,34 ₽
Анализ и проектирование ядра	4 000,00 ₽	4 000,00 ₽	4 000,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	4 000,00 ₽	4 000,00 ₽	0,00 ₽

На дату создания отчета освоенный объём (ОО) составил 18 747 руб, что меньше запланированного объема (ЗО) – 24 746 руб.

Отклонение от календарного плана (ОКП) составило -5 999 руб, это значит, что работали больше (проект выполняется с отставанием).

Отклонение по стоимости (ОПС) 2 698 руб, проект укладывается в смету, т е из-за того что ресурсы не были использованы в полном объеме (т к если бы были то не было бы отставания по времени), то появились финансы (т к этим ресурсам не выдавались деньги когда они не используются) и эти финансы можно использовать чтобы нанять другие ресурсы.

Предварительная оценка по завершении (ПОПЗ) 41 673 – при продолжении работы в том же темпе необходимо будет вложить в проект еще 41 тыс рублей

Причины отложения ОКП и ОПС по задачам

ОКП > 0 это означает, что проект выполняется с опережением

ОПС > 0 проект укладывается в смету.

ОКП < 0 это означает, что проект выполняется с отставанием. ОПС > 0, то за счет этих средств можно выделить дополнительные ресурсы, чтобы ликвидировать отставание

ОПС < 0, то проект уже вышел за пределы сметы.

ОПЗ > 0, проект укладывается в смету

ОПЗ < 0 имеет место перерасход средств

Задача “Создание рабочей версии ядра” ОКП=-3342р, ОПС=-482р, ОПЗ=-3386р.

Задача выполняется с отставанием, вышел за пределы сметы и произошел перерасход средств

Задача была выполнена с задержкой, так как с 4 апреля Ведущий программист был в на переобучении и работал только на 50% и это привело к задержкам по задачам.

Задача “Программирование средств обработки базы объектов” ОКП=-872, ОПС=205р, ОПЗ=402

Проект выполняется с отставанием. Можно выделить дополнительные ресурсы, чтобы ликвидировать отставание. Проект укладывается в смету.

Задача “Наполнение базы объектов” ОКП=-710, ОПС=0, ОПЗ=-10

Проект выполняется с отставанием. Проект не укладывается в смету.


Вывод

На момент даты отчета проект выполняется с отставанием и не укладывался в бюджет.

Задание 2: Работа с отчетами проекта

«Отчет» -> «Наглядные отчеты» -> «Отчет о бюджетной стоимости»


На 13 неделе руководитель проекта будет испытывать наибольшую потребность в деньгах.



Бюджетную стоимость превышают задачи – “Построение базы объектов” и “Создание ядра GIS” и “Тестирование сайта”

ОТКЛОНЕНИЕ ПО СТОИМОСТИ ДЛЯ ЗАДАЧ

Отклонение по стоимости для всех задач верхнего уровня в проекте.




Задание 3: Анализ вариантов декомпозиции работ в проекте

Каскадная модель жизненного цикла имеет следующий вид:

1. анализ;
2. проектирование;
3. разработка;
4. тестирование;
5. техническая поддержка.

Декомпозиция работ проекта в лабораторной работе 2:



Статистика по проекту в лабораторной работе 2:

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 02.03.26	Пт 18.09.26
Базовое	НД	НД
Фактическое	НД	НД
Отклонение	0д	0д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	140д	9 296ч	47 932,00 Р
Базовые	0д	0ч	0,00 Р
Фактические	0д	0ч	0,00 Р
Оставшиеся	140д	9 296ч	47 932,00 Р

Декомпозиция работ проекта по каскадной модели:



Статистика по проекту по каскадной модели:

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 02.03.26	Чт 17.09.26
Базовое	НД	НД
Фактическое	НД	НД
Отклонение	0д	0д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	139д	8 680ч	43 948,00 Р
Базовые	0д	0ч	0,00 Р
Фактические	0д	0ч	0,00 Р
Оставшиеся	139д	8 680ч	43 948,00 Р

Вывод

Затраты уменьшились на 3 984 рублей, и длительность проекта уменьшилась на 1 день. Перегрузок не было.

Уменьшение затрат вызвано сокращением времени работы ресурсо

Затраты на ресурсы в лабораторной работе 2

Название ресурса	Затраты	Разовые затраты	Отклонение	Фактические затраты	Оставшиеся	Баланс
Группа: Internet	1 326,00 Р	0,00 Р	1 326,00 Р	0,00 Р	1 326,00 Р	
Web-дизайнер	1 326,00 Р	0,00 Р	1 326,00 Р	0,00 Р	1 326,00 Р	
Группа: Анализ	4 600,00 Р	0,00 Р	4 600,00 Р	0,00 Р	4 600,00 Р	
Системный аналитик	4 600,00 Р	0,00 Р	4 600,00 Р	0,00 Р	4 600,00 Р	
Группа: Аренда	5 856,00 Р	0,00 Р	5 856,00 Р	0,00 Р	5 856,00 Р	
Аренда доп сервера	5 856,00 Р	0,00 Р	5 856,00 Р	0,00 Р	5 856,00 Р	
Группа: Ввод данных	4 850,00 Р	0,00 Р	4 850,00 Р	0,00 Р	4 850,00 Р	
Наборщик данных#1	970,00 Р	0,00 Р	970,00 Р	0,00 Р	970,00 Р	
Наборщик данных#2	970,00 Р	0,00 Р	970,00 Р	0,00 Р	970,00 Р	
Наборщик данных#3	970,00 Р	0,00 Р	970,00 Р	0,00 Р	970,00 Р	
Наборщик данных#4	970,00 Р	0,00 Р	970,00 Р	0,00 Р	970,00 Р	
Наборщик данных#5	970,00 Р	0,00 Р	970,00 Р	0,00 Р	970,00 Р	
Группа: Дизайн	3 940,00 Р	0,00 Р	3 940,00 Р	0,00 Р	3 940,00 Р	
Художник-дизайнер	1 810,00 Р	0,00 Р	1 810,00 Р	0,00 Р	1 810,00 Р	
3D аниматор	2 130,00 Р	0,00 Р	2 130,00 Р	0,00 Р	2 130,00 Р	
Группа: Документаци:	1 040,00 Р	0,00 Р	1 040,00 Р	0,00 Р	1 040,00 Р	
Технический писатель	1 040,00 Р	0,00 Р	1 040,00 Р	0,00 Р	1 040,00 Р	
Группа: М-медиа	740,00 Р	0,00 Р	740,00 Р	0,00 Р	740,00 Р	
Мультимедиа-корресп	740,00 Р	0,00 Р	740,00 Р	0,00 Р	740,00 Р	
Группа: Программист	22 580,00 Р	0,00 Р	22 580,00 Р	0,00 Р	22 580,00 Р	
Ведущий программист	9 200,00 Р	0,00 Р	9 200,00 Р	0,00 Р	9 200,00 Р	
Программист#1	5 800,00 Р	0,00 Р	5 800,00 Р	0,00 Р	5 800,00 Р	
Программист#2	4 020,00 Р	0,00 Р	4 020,00 Р	0,00 Р	4 020,00 Р	
Программист#3	1 780,00 Р	0,00 Р	1 780,00 Р	0,00 Р	1 780,00 Р	
Программист#4	1 780,00 Р	0,00 Р	1 780,00 Р	0,00 Р	1 780,00 Р	

Затраты на ресурсы по каскадной модели:

Название ресурса	Затраты	Разовые затраты	Отклонение	Фактические затраты	Оставшиеся	Баланс
Группа: Internet	1 326,00 Р	0,00 Р	1 326,00 Р	0,00 Р	1 326,00 Р	
Web-дизайнер	1 326,00 Р	0,00 Р	1 326,00 Р	0,00 Р	1 326,00 Р	
Группа: Анализ	4 600,00 Р	0,00 Р	4 600,00 Р	0,00 Р	4 600,00 Р	
Системный аналитик	4 600,00 Р	0,00 Р	4 600,00 Р	0,00 Р	4 600,00 Р	
Группа: Аренда	5 184,00 Р	0,00 Р	5 184,00 Р	0,00 Р	5 184,00 Р	
Аренда доп сервера	5 184,00 Р	0,00 Р	5 184,00 Р	0,00 Р	5 184,00 Р	
Группа: Ввод данных	4 850,00 Р	0,00 Р	4 850,00 Р	0,00 Р	4 850,00 Р	
Наборщик данных#1	970,00 Р	0,00 Р	970,00 Р	0,00 Р	970,00 Р	
Наборщик данных#2	970,00 Р	0,00 Р	970,00 Р	0,00 Р	970,00 Р	
Наборщик данных#3	970,00 Р	0,00 Р	970,00 Р	0,00 Р	970,00 Р	
Наборщик данных#4	970,00 Р	0,00 Р	970,00 Р	0,00 Р	970,00 Р	
Наборщик данных#5	970,00 Р	0,00 Р	970,00 Р	0,00 Р	970,00 Р	
Группа: Дизайн	3 812,00 Р	0,00 Р	3 812,00 Р	0,00 Р	3 812,00 Р	
Художник-дизайнер	1 682,00 Р	0,00 Р	1 682,00 Р	0,00 Р	1 682,00 Р	
3D аниматор	2 130,00 Р	0,00 Р	2 130,00 Р	0,00 Р	2 130,00 Р	
Группа: Документаци:	1 040,00 Р	0,00 Р	1 040,00 Р	0,00 Р	1 040,00 Р	
Технический писатель	1 040,00 Р	0,00 Р	1 040,00 Р	0,00 Р	1 040,00 Р	
Группа: М-медиа	740,00 Р	0,00 Р	740,00 Р	0,00 Р	740,00 Р	
Мультимедиа-корресп	740,00 Р	0,00 Р	740,00 Р	0,00 Р	740,00 Р	
Группа: Программист	20 396,00 Р	0,00 Р	20 396,00 Р	0,00 Р	20 396,00 Р	
Ведущий программист	8 080,00 Р	0,00 Р	8 080,00 Р	0,00 Р	8 080,00 Р	
Программист#1	4 736,00 Р	0,00 Р	4 736,00 Р	0,00 Р	4 736,00 Р	
Программист#2	4 020,00 Р	0,00 Р	4 020,00 Р	0,00 Р	4 020,00 Р	
Программист#3	1 780,00 Р	0,00 Р	1 780,00 Р	0,00 Р	1 780,00 Р	
Программист#4	1 780,00 Р	0,00 Р	1 780,00 Р	0,00 Р	1 780,00 Р	

